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Pravila i upute za postupanje sa promjenama u odabranim projektima i operacijama u okviru provedbe LRSR

Sadrizaj

1. Promjena podataka o nositelju projekta..........ccccoviiiiiiiiiiiiiii

2. Promjena podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima
sukladno Pravilniku i/ili FLAG NAtJECAJU ......eeviiiiiiiiiiiiieiece s

3. Ostale promjene u odabranom projektu ili operaciji bez kojih se odabrani projekt ili
operacija ne moze provesti ili koje imaju utjecaj na poboljSanje provedbe odabranog projekta
ili operacije, koje su nastale do podnosenja Zahtjeva za isplati.........ccccceverviiieiiiienniie e,



Pravila i upute za postupanje sa promjenama u odabranim projektima i operacijama u okviru provedbe LRSR

UvOD

Promjene u odabranim projektima i operacijama u okviru provedbe LRSR podrazumijevaju
promjene podataka koje su nastale od podnoSenja Zahtjeva za potporu za odabrani projekt, a
ukljucuju promjenu podataka o nositelju projekta, promjenu podataka koji su temelj za provjeru
udovoljavanja uvjetima i kriterijima sukladno Pravilniku i/ili FLAG natjeaju te ostale
promjene u odabranom projektu ili operaciji bez kojih se odabrani projekt ili operacija ne moze
provesti ili koje imaju utjecaj na poboljSanje provedbe odabranog projekta ili operacije, koje su
nastale do podnoSenja Zahtjeva za isplatu.

Osnovne odredbe za predmetne promjene su definirane u ¢lanku 23. Pravilnika o provedbi
mjere II1.3. ,,Provedba i upravljanje LRSR — provedba LRSR*, a u narednim poglavljima su
detaljnije navedeni opisi 1 primjeri predmetnih promjena te obaveze i nacin postupanja nositelja
projekta u slucaju nastanka istih.

Za promjene za koje ne postoji obveza podnosenja Zahtjeva za odobrenje promjena vec se
informacija/obrazlozenje promjene dostavlja u sklopu Zahtjeva za isplatu, Upravljacko tijelo i
Agencija za placanja zadrzavaju pravo odbijanja takve promjene. Drugim rije¢ima, ovisno 0
vrsti promjene, zadrzava se pravo, kao rezultat obrade Zahtjeva za isplatu u okviru kojega je
promjena navedena, odbiti ili umanjiti pojedinac¢ni trosak, odbiti Zahtjev za isplatu u cijelosti,
ponistiti obvezu za operaciju u cijelosti te, ako je primjenjivo, pokrenuti postupak povrata
prethodno isplacenih sredstava.

1. Promjena podataka o nositelju projekta

Ove promjene uklju¢uju promjene kao $to su promjene njegova naziva, osobe ovlastene za
zastupanje, adrese sjediSta (ako na temelju iste nije ostvareno povecanje intenziteta potpore),
imena banke 1/ili broja Ziro-ra¢una banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji ¢e
mu biti isplacena sredstva i slicno.

U slucaju promjene podataka o nositelju projekta, nositelj projekta je duzan od dana podnosenja
Zahtjeva za potporu za odabrani projekt do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene
uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika, dostaviti Upravljackom tijelu
Obavijest o promjeni u roku od 15 radnih dana od njihova nastanka. Uz Obavijest o promjeni,
nositelj projekta je duzan dostaviti dokumentaciju kojom se promjena potkrjepljuje.

Upravljacko tijelo ¢e prema zaprimljenoj Obavijesti o promjeni donijeti RjeSenje o izmjeni
RjeSenja o dodjeli sredstava, i ako je primjenjivo RjeSenja o isplati sredstava, ako promjena ima
utjecaj na iste.

Ove promjene ne ukljucuju promjenu pravnog oblika i/ili vlasni¢ku strukturu nositelja projekta,
kao ni promjenu adrese sjediSta ako je na temelju iste ostvareno povecanje intenziteta potpore,
a s obzirom da takva promjena moze imati utjecaj na udovoljavanje uvjeta 1 kriterija, kao i na
intenzitet potpore te se smatra promjenom navedenom u poglavlju 2.

Drugim rijecima, ako se promjena odnosi na promjenu pravnog oblika i/ili vlasni¢ku strukturu
nositelja projekta i/ili adresu sjedista na temelju koje je ostvareno povecéanje intenziteta potpore,
nositelj projekta je duzan postupiti sukladno ¢lanku 23. stavku 3. Pravilnika i podnijeti Zahtjev
za odobrenje promjena najkasnije do podnosenja prvog Zahtjeva isplatu ako je promjena nastala
prije njegovog podnoSenja, odnosno u roku od 15 radnih dana od njihova nastanka ako su
promjene nastale nakon podnosSenja prvog Zahtjeva za isplatu.
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2.  Promjena podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i Kriterijima
sukladno Pravilniku i/ili FLAG natjec¢aju

Ove promjene ukljuCuju promjene koje se odnose na podatke koji su temelj za provjeru
udovoljavanja uvjetima i kriterijima sukladno Pravilniku i/ili FLAG natjecaju kao $to su pravni
oblik i vlasnicka struktura nositelja projekta, adresa sjedisSta nositelja projekta ako je na temelju
iste ostvareno poveéanje intenziteta potpore, promjene vezane za lokaciju ulaganja, promjene
vezane za provedbu operacije koje mogu imati utjecaj na uvjet ekonomske i financijske
odrzivosti operacije (ako je za operaciju primjenjiv/propisan takav uvjet) ili na kvalitetu i cilj
operacije, te sli¢ne promjene koje mogu imati utjecaj na udovoljavanje uvjetima i Kriterijima.

Pod promjenom vezanom za provedbu operacije koja moze imati utjecaj na ekonomsku i
financijsku odrZivost se smatra slucaj kada nositelj projekta nije realizirao operaciju u cijelosti
kako je odobreno RjeSenjem o dodjeli sredstava, a za operaciju je primjenjiv/propisan uvjet
financijske i ekonomske odrzivosti. AKo je nositelj projekta realizirao manje od 50% operacije
odobrene Rjesenjem o dodjeli sredstava, duzan je uz Zahtjev za isplatu dostaviti korigirani
poslovni plan kojim se dokazuje ekonomska i financijska odrZivost realiziranog dijela
operacije.

Pod promjenom vezanom za provedbu operacije koja moZe imati utjecaj na kvalitetu 1 cilj
operacije se smatra slucaj kada nositelj projekta nije realizirao operaciju u cijelosti kako je
odobreno RjeSenjem o dodjeli sredstava, neovisno o tome da li je za operaciju
primjenjiv/propisan uvjet financijske i ekonomske odrzivosti ili nije. U ovom slucaju je nositel]
projekta duzan u Zahtjevu za isplatu dostaviti obrazlozenje nepotpune realizacije operacije i
izjavu kojom potvrduje da kvaliteta i ostvareni cilj operacije nisu promijenjeni radi smanjenja
ukupnog iznosa realizirane operacije u odnosu na odobreno.

Provjere udovoljavanja uvjetu ekonomske i financijske odrzivosti obavlja Agencija za placanja,
dok provjeru utjecaja nepotpune realizacije na kvalitetu i cilj operacije provodi Upravljacko
tijelo.

U slu€aju promjena podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima
sukladno Pravilniku i/ili FLAG natjecaju, nositelj projekta je duZan, od dana podnoSenja
Zahtjeva za potporu za odabrani projekt do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene
uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika, podnijeti Zahtjev za odobrenje
promjena najkasnije do podnoSenja prvog Zahtjeva isplatu ako je promjena nastala prije
njegovog podnosenja, odnosno u roku od 15 radnih dana od njihova nastanka ako su promjene
nastale nakon podnosenja prvog Zahtjeva za isplatu. Uz Zahtjev za odobrenja promjena, nositelj
projekta je duzan dostaviti dokumentaciju kojom se promjena potkrjepljuje.

Ako je promjena nastala nakon podnosenja Zahtjeva za potporu za odabrani projekt, a prije
donosenja rjesenja iz ¢lanka 21. stavka 1. Pravilnika, zaprimljeni Zahtjev za odobrenje
promjena te pripadaju¢a dokumentacija smatraju se sastavnim dijelom Zahtjeva za potporu za
odabrani projekt te ¢e se provjere i odlucivanje o Zahtjevu za odobrenje promjena provesti u
okviru postupaka iz ¢lanaka 20. i 21. Pravilnika. Toc¢nije, provjere i odlu¢ivanje o Zahtjevu za
odobrenje promjena ¢e se provesti u objedinjenom postupku sa postupkom provjera i
odlucivanja o Zahtjevu za potporu za odabrani projekt.

U sluc¢aju promjene podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i Kriterijima
sukladno Pravilniku i/ili FLAG natjecaju, nositelj projekta nije obvezan podnositi Zahtjev za
odobrenje promjena za sljedece:

» promjene vezane za provedbu operacije koja moze imati utjecaj na ekonomsku i
financijsku odrzivost (ako je za operaciju primjenjiv/propisan takav uvjet)
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Kako je prethodno opisano, nositelj projekta ne dostavlja Zahtjev za odobrenje
promjena vec¢ dostavija korigirani poslovni plan uz konacni Zahtjev za isplatu (nakon
konacnog zavrsetka realizacije operacije)

» promjene vezane za provedbu operacije koja moze imati utjecaj na kvalitetu 1 Cil]
operacije, odnosno kada nositelj projekta nije realizirao operaciju u cijelosti kako je
odobreno Rjesenjem o dodjeli sredstava, neovisno o tome da li je za operaciju
primjenjiv/propisan uvjet financijske i ekonomske odrzivosti ili nije

U slucaju ovakve promjene, nositelj projekta je duzan obrazlozenje nepotpune
realizacije operacije i izjavu kojom potvrduje da kvaliteta i ostvareni cilj operacije nisu
promijenjeni dostaviti u okviru Zahtjeva za isplatu.

3.  Ostale promjene u odabranom projektu ili operaciji bez kojih se odabrani projekt
ili operacija ne moze provesti ili koje imaju utjecaj na poboljSanje provedbe
odabranog projekta ili operacije, koje su nastale do podnoSenja Zahtjeva za isplatu

Ove promjene prvenstveno uklju¢uju promjene koje se odnose na promjene podataka iz
provedenih postupaka nabave za odobrene troSkove, kao §to su promjena cijena, promjena
ponuditelja/dobavljaca/pruzatelja usluge, promjena koli¢ina, promjena modela 1 sli¢no.

Za ove promjene nositelj projekta je duzan, od dana podnoSenja Zahtjeva za potporu za
odabrani projekt, podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, najkasnije do podnosenja Zahtjeva
za isplatu kojim je obuhvacen izdatak na kojega se promjena odnosi.

Nositelj projekta moze odobrenje vise pojedinacnih (razli¢itih) promjena zatraZiti putem istog
Zahtjeva za odobrenje promjena. Na primjer, Zahtjevom za isplatu se planira obuhvatiti izdatak
na kojega se odnosi promjena ponuditelja/dobavljaca te izdatak na kojega se odnosi promjena
modela/tipa opreme. U tom sluc¢aju nositelj projekta, do podnoSenja Zahtjeva za isplatu kojim
¢e predmetni izdaci biti obuhvaceni, podnosi Zahtjev za odobrenje promjena za obje iznad
navedene promjene.

U slu¢aju promjena u odabranom projektu ili operaciji bez kojih se odabrani projekt ili operacija
ne moze provesti ili koje imaju utjecaj na poboljSanje provedbe odabranog projekta ili operacije,
nositelj projekta nije obvezan dostaviti Zahtjev za odobrenje promjena za sljede¢e promjene:

a) Nabava roba, radova i usluga koju provode nositelji projekta koji nisu obveznici
Zakona o javnoj nabavi

» promjene cijene u odnosu na cijenu koja je odobrena RjeSenjem o dodjeli sredstava,
pod uvjetom da stavka ostaje u potpunosti nepromijenjena, ukljucujuéi i
ponuditelja/dobavljaca

U slucaju ovakve promjene, nositelj projekta je duzan informaciju/obrazlozenje
promjene navesti u Zahtjevu za isplatu. U slucaju da se promjena odnosi na povecanje
cijene u odnosu na odobreno, iznos za isplatu ée se utvrditi prema iznosu koji je
odobren Rjesenjem o dodjeli sredstava. U slucaju da se promjena odnosi na smanjenje
cijene u odnosu na odobreno, iznos za isplatu ce se utvrditi prema stvarno
realiziranom iznosu (manjem iznosu).

» promjena koli¢ina pojedinacnih stavki unutar istog predmeta nabave koja se odnosi na
predmet nabave (ponudu) vrijednosti ispod 10.000,00 eura (bez PDV-a), pri ¢emu se
granica vrijednosti predmeta nabave odnosi na ponudu inicijalno odabranog
ponuditelja/dobavljaca
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Ova promjena podrazumijeva promjenu (povecanje ili smanjenje) realiziranih
kolicina pojedinih stavki unutar istog predmeta nabave, odnosno stavki unutar iste
ponude koja je odobrena rjesenjem o dodjeli sredstava. U slucaju ovakve promjene,
nositelj projekta je duzan informaciju i obrazloZenje promjene dostaviti uz Zahtjev za
isplatu. Na promijenjene (povecane ili smanjene) kolicine pojedine stavke, za
utvrdivanje iznosa za isplatu primijenit e se jedinicna cijena odobrena prema ponudi.
Ako je uz promjenu (povecanje ili smanjenje) kolicine u realizaciji doslo i do promjena
Jjedinicnih cijena, za utvrdivanje iznosa za isplatu primijenit ¢e se ona jedinicna cijena
koja je niza.

U slucaju ovakve promjene, ukupni iznos koji se moze utvrditi za isplatu za ukupni
predmet nabave ne moze biti veci od iznosa za taj predmet nabave koji je odobren
Rjesenjem o dodjeli sredstava.

Ova promjena ne ukljucuju promjenu koja podrazumijeva zamjenu odobrenih
stavki/troskova sa novim stavkama/troskovima koji nisu bili predmet potpore u okviru
Zahtjeva za potporu za odobreni projekt. Drugim rijecima, uvodenje novih
stavki/troskova nije dozvoljeno.



